

Бр. 174/20

Датум 21 FEB 2020 ГОД

БЕОГРАД, Мије Ковачевића 4

ЈКП "Градска чистоћа" Београд  
Мије Ковачевића 4, Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012 14/2015 и 68/2015), директор ЈКП Градска чистоћа Београд доноси:

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**  
(зав. бр. Наручиоца: 174/18 , закључен 28.10.2019. године)

- Врста предмета јавне набавке: Добра
- Број и предмет јавне набавке: О.П. 51/2019 - Метални контејнери 1,1м3
- Назив и ознака из општег речника набавке: контејнери за отпад-44613700-7
- Вредност уговора остаје непромењена.

**РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА**

Измена Уговора о јавној набавци број 174/18 , закљученог 28.10.2019. године врши се на основу члана 11. став 3. као и члана 12. став 2.

Уговор је у свему је израђен према Моделу уговора из конкурсне документације, те исти у члану 12. став 2. јасно предвиђа следеће: „На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одребе Закона о облигационим односима, као и други прописи.“ Одлука о измени уговор се ради у складу са Законом о јавним набавкама члан 115. став 2. да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима, при чему је Закон о облигационим односима подразумевајући пропис у околностима које се не могу унапред предвидети током реализације уговора.

Предмет анекса, је измена рока испоруке одређеног чланом 4. став 1. основног уговора за количину од 3000 комада, од укупно уговорене купопродаје 5000 контејнера. Продавац GREEN CITY INTERNATIONAL DOO је дописом 033/20 од 16..01. 2020. године затражио продужетак рока испоруке, за прву количину од 3000 комада, јер услед недостатка електричне енергије која је наступила реконструкцијом помесне трафостанице није био у могућности да покрене производни погон у складу са плановима. Предметну околност је оквалификовао ка вишу силу, услед које није могао да поступа у складу са уговорним одредбама.

Услед наведеног је предложио да се испорука изврши на следећи начин :

- испорука 1000 комада контејнера до 31.01.2020. године;
- испорука 2000 комада контејнера до 29.02.2020. године.

Сектор Оператива, као иницијатор набавке се сагласио дописом број 111 од 22. 01. 2020. године са динамиком испоруке предложеном од стране продавца. Како се ради о објективној околности, која је настала мимо воља уговорних страна и Продавац је понудио правичну измену рока испоруке у смислу члана 133. став 4. Закона о облигационим односима, анексом основног уговора треба уважити предложене измене .

ДИРЕКТОР

Марко Попадић, маг. политик.

**Одлуку објавити:**

- на Порталу јавних набавки РС
- интернет страници ЈКП Градска чистоћа Београд

