

ЈКП Градска чистоћа Београд
Мије Ковачевића 4, Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012 14/2015 и 68/2015), директор ЈКП Градска чистоћа Београд доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
(зав. бр. Наручиоца: 296/20, закључен 12.02.2020. године)

- Врста предмета јавне набавке: добра
- Број и предмет јавне набавке: О.П. 80/2019: Вучно возило са полуприколицом (претоварна станица 95 м3)
- Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: приколице – 34223300 – 9
- Вредност уговора остаје непромењена.

РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА

Измена Уговора о јавној набавци број 296/20, закљученог 12.02.2020. године врши се на основу члана 12. став 3. као и члана 13. став 2 овог уговора.

Уговор је у свему израђен према Моделу уговора из конкурсне документације, те исти у члану 13. став 2. јасно предвиђа следеће: „На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одребе Закона о облигационим односима, као и други прописи“.

Одлука о измени уговора се ради у складу са Законом о јавним набавкама, члан 115. став 2. који предвиђа да након закључења уговора о јавној набавци Наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима, при чему је Закон о облигационим односима подразумевајући пропис у околностима које се не могу унапред предвидети током реализације уговора.

Предмет анекса је измена, односно продужење рока испоруке дефинисаног чланом 4. став 1. основног уговора за уговорено возило. Продавац BRAĆA CRNOMARKOVIĆ D.O.O. STARI BANOVCИ је дана 18.5.2020. године упутио Купцу Захтев за продужење рока за испоруку возила (допис број 7471 заведен 18.5.2020. године) у чијем прилогу се налазе Обавештења произвођача да је производња у фабрикама DAF Trucks N.V. и WIELTON S.A. тек делимично покренута након обуставе рада узроковане пандемијом и мерама које су се спровеле ради сузбијања корона вируса, те да последице глобалног застоја још увек нису у потпуности отклоњене у погледу материјала и радне снаге, услед чега нису у могућности да предметна добра испоруче у уговореном року.

Сходно наведеном Продавац је предложио следеће:

- **рок испоруке предметног добра: закључно до датума 17.8.2020. године.**

Купац се, након разматрања околности које је навео Продавац, сагласио са молбом, узимајући у обзир наведену околност коју је оценио као вишу силу која је настала мимо воље уговорних страна. Како је Продавац понудио правичан рок испоруке, према околностима које су наступиле, сходно одредбама члана 133. став 4. Закона о облигационим односима, анексом основног уговора треба уважити предложене измене.



ДИРЕКТОР

Марко Попадић, маг. политик.

Одлуку објавити:

- на Порталу јавних набавки РС
- интернет странци ЈКП Градска чистоћа Београд