

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГРАДСКА ЧИСТОЋА"

ЈКП "Градска чистоћа" Београд
Мије Ковачевића 4, Београд

Бр. 174/26

Датум 07 JUL 2020 год.

БЕОГРАД, Мије Ковачевића 4

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012 14/2015 и 68/2015), директор ЈКП Градска чистоћа Београд доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
(зав. бр. Наручиоца: 174/18 , закључен 28.10.2019. године)

- Врста предмета јавне набавке: Добра
- Број и предмет јавне набавке: О.П. 51/2019 - Метални контејнери 1,1м3
- Назив и ознака из општег речника набавке: контејнери за отпад-44613700-7
- Вредност уговора остаје непромењена.

РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА

Измена Уговора о јавној набавци број 174/18 , закљученог 28.10.2019. године врши се на основу члана 11. став 3. као и члана 12. став 2.

Уговор је израђен према Моделу уговора из конкурсне документације, те исти у члану 12. став 2. јасно предвиђа следеће: „На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одребе Закона о облигационим односима, као и други прописи.“ Одлука о измени уговор се ради у складу са Законом о јавним набавкама члан 115. став 2. да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима, при чему је Закон о облигационим односима подразумевајући пропис у околностима које се не могу унапред предвидети током реализације уговора.

Анекс уговора се ради на основу захтева продавца од 30.06.2020. године. Предмет анекса, је измена рока испоруке за преосталу, писаним захтевима поручену количину контејнера, чиме се у том делу, од тренутка потписивања анекса уговора, ставља ван снаге одредбе из члана 4 .став 6. и анексом уговора се прецизира нова динамика испоруке. Рок испоруке се продужава на захтев. продаваца GREEN CITY INTERNATIONAL DOO (примљен под бројем 10443 од 01. 07.2020. године) који затражио одлагање , за преосталу неиспоручену количину од 1500 контејнера, за коју су упућене поруџбенице од стране купца, услед новог погоршања опште здравствене ситуације изазване вирусом Ковид 19, и примене мера заштите здравља запослених редуковањем присутности радника, што за последицу има смањење текуће производње. За наведене мере, продавац износи да директно утичу рокове испоруке према купцима и предметну околност је оквалификовао ка вишу силу, услед које није могао да поступа у складу са уговорним одредбама.

Сектор Оператива, као иницијатор набавке се сагласио дописом број 1090 од 03. 07. 2020. године са динамиком испоруке предложеном од стране продавца. Како се ради о објективној околности, која је настала мимо воља уговорних страна и Продавац је понудио измену рока испоруке у смислу члана 133. став 4. Закона о облигационим односима, која је прихватљива за купца, анексом основног уговора треба констатовати и прихватити предложене измене .

ДИРЕКТОР

Марко Попадић, магистар политик.

Одлуку објавити:

- на Порталу јавних набавки РС
- интернет странци ЈКП Градска чистоћа Београд

