

ЈКП Градска чистоћа Београд
Мије Ковачевића 4, Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012 14/2015 и 68/2015), директор ЈКП Градска чистоћа Београд доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
(зав. бр. Наручиоца: 346/23, закључен 11.03.2020. године)

- Врста предмета јавне набавке: добра
- Број и предмет јавне набавке: О.П. 89/2019: Комби за превоз запослених средње класе 8+1
- Назив и ознака из општег речника набавке: -34111100-8 - Караван и комби возила и лимузине.
- Вредност уговора остаје непромењена.

РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА

Измена Уговора о јавној набавци број 346/23, закљученог 11.03.2020. године врши се на основу члана 11. став 2. као и члана 13. став 2.

Уговор је у свему израђен према Моделу уговора из конкурсне документације, те исти у члану 13. став 2. јасно предвиђа следеће: „На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одребе Закона о облигационим односима, као и други прописи“. Одлука о измени уговора се ради у складу са Законом о јавним набавкама, члан 115. став 2. Који предвиђа да након закључења уговора о јавној набавци Наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима, при чему је Закон о облигационим односима подразумевајући пропис у околностима које се не могу унапред предвидети током реализације уговора.

Предмет анекса је измена, односно продужење рока испоруке дефинисаног чланом 4. став 1. основног уговора за уговорено возило. Продавац PORSCHE SCG DOO BEOGRAD је дана 10.06.2020. године упутио Купцу молбу за продужење рока за испоруку возила (продавац је дописом број 346/25 од 24.03.2020. године, благовремено најавио да ће доћи до обуставе у производњи произвођача Volkswagen због пандемије корона вируса, и дописом број 9225 од 10.06.2020. године најавио када се може очекивати производња и испорука предметних возила) уз образложење да услед отежавајућих околности по произвођача Volkswagen, узрокованим епидемијом корона вируса у тој земљи, касни испорука уговорених возила.

Сходно наведеном Продавац је предложио следеће:

- рок испоруке укупне количине возила закључно са 14.08.2020. године;

Купац се, након разматрања околности које је навео Продавац, сагласио са молбом (број 9225 од 10.06.2020. годне), узимајући у обзир наведену околност коју је оценио као вишу силу која је настала мимо воље уговорних страна. Како је Продавац понудио правичан рок испоруке према околностима које су наступиле, стога сходно одредбама члана 133. став 4. Закона о облигационим односима, анексом основног уговора треба уважити предложене измене, нарочито имајући у виду да ће у периоду одложене испоруке купац добити на коришћење заменско возило, које је продавац понудио на бесплатно коришћење до испоруке уговореног возила.

ДИРЕКТОР

Марко Попадић, маст. политик.

Одлуку објавити:

- на Порталу јавних набавки РС
- интернет страници ЈКП Градска чистоћа Београд

